



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Umwelt BAFU
Abteilung Luftreinhaltung und Chemikalien

Infoveranstaltung QS Emissionsüberwachung – eine kurze Chronologie des Projekts

Mittwoch, 8. Mai 2019, Olten

Beat Müller, Sektion Industrie und Feuerungen



Chronologie

- 25.10.2011 Austausch mit Metas, Cercl'Air, Luftunion
- 22.10.2012 Konzept mit Cercl'Air und Ch. Leuenberger
- 22.11.2012 Analyse z. Hd. Klausur Cercl'Air – BAFU
- 04.06.2013 Akkreditierung light mit MüllerBBM Schweiz
- 17.09.2013 Besuch MüllerBBM in München-Planegg
- 04.06.2014 Dezentrales Konzept z. Hd. KVV (abgelehnt)
- 13.09.2015 Evaluation zentrales System mit Geschäftsstelle
- 12.09.2016 Vorprojekt mit INFRAS z. Hd. KVV (akzeptiert)
- 19.05.2017 Präsentation Konzept an GV Luftunion
- 23.06.2017 Workshop Vertretern kantonaler Messstellen
- 17.11.2017 Abschluss Berichte und Präsentation KVV
- 11.04.2018 LRV-Revision - neuer Art. 13a
- 2018 Probeaudits, Ausschreibung Geschäftsstelle, Präsentation KVV, Zuschlag
- 2019 Abschluss Aufbauarbeiten, Umsetzung



Ausblick 2019ff

nach gut 6 Jahren Aufbauarbeit

- Abschluss Aufbau Geschäftsstelle am 16. Januar 2019
 - Kerngruppe → Aufsichtsgremium
 - Informationstagung am 8. Mai 2019
 - Start Audits in 2. Hälfte 2019
 - Weiterbildungsveranstaltungen, Ringversuche
 - Weiterentwicklungsarbeiten
-
- 2010 – heute: ca. 90 Besprechungen zwischen rund 25 direkt involvierten Personen (Einzelne an insgesamt über 60 Sitzungen...)





3 Punkte aus Sicht BAFU


1. Eigentlich ein Kommunikationsprojekt



2. Keine behördliche Messung ohne Messaufforderungen



3. Projekt ist ein Prozess – alle helfen bei der Weiterentwicklung





Herzlichen Dank an alle,
die mitgeholfen haben!

